
CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2023

CFO

CLAVE MPAL:
FECHA:

MES:

HOJA: 1 DE 11

febrero

69

6 9 2 0 2 3 M 0 3 0 5 0 2 8 2

28/02/2023

DATOS GENERALES

MUNICIPIO : LOCALIDAD: PIJIJIAPAN EJIDO GUANAJUATO

NOMBRE DE LA OBRA, 
PROYECTO O ACCIÓN: 

050 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION

NUM. DE OBRA, 
PROYECTO O ACCIÓN: 

2-2-1-UR-02-02-03050-6144-010900-0062-ECCLAVE(S) 
PRESUPUESTAL(ES):

03050

02 -  ELECTRIFICACIÓN (OIR) SUBPROGRAMA: UR - URBANIZACIÓNPROGRAMA : 

SALDOPRESUPUESTO DEVENGADOPRESUPUESTO PROGRAMADO

SITUACIÓN FINANCIERA

$2,070,843.23FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FUENTE DE FINANCIAMIENTO:$2,070,843.23 $0.00EC EC EC

TOTAL:  TOTAL:  TOTAL:  $2,070,843.23 $0.00$2,070,843.23

Modalidad de Ejecución:  CONTRATO / ADMINISTRACIÓN  DIRECTA / ORDEN DE TRABAJO / DISTINTO DE 
OBRA PÚBLICA

LATITUD INICIO 
GEORREFERENCIACION

-93.1569115.647730

NÚMERO DE CONTRATO

NÚMERO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

PERIODO DE EJECUCIÓN
PROGRAMADO REAL

INICIO TÉRMINO

CONVENIOS MODIFICATORIOS

AVANCE

TÉRMINOINICIO

TIPO

CONTRATO

IMPORTE INICIO TÉRMINO

DIFERIDO

FINANCIEROFÍSICO

100 %

AMPLIACIÓN 
DE PLAZO

METAS BENEFICIARIOS
U. MEDIDA CANT.

PERSONA8.00PZA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA OBSERVACIONES

U. MEDIDA CANT.

645.00

01/08/2022 04/10/202201/08/2022 04/10/2022LATITUD FINAL

LONGITUD INICIO 

LONGITUD FINAL

050 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y 
BAJA TENSION

15.647730 -93.15691

100.00 %

PMP-DOPM-FISMDF-2022-048

ING. ALVARO PEREZ MACIAS

CONTRATISTA O PROVEEDOR

2363411-0000

CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, 
PROYECTO O ACCIÓN

IMPORTE EN 
PESOS

PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD DE 
VOLUMEN

UNIDAD 
MEDIDA

AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y 
BAJA TENSION

1 POSTES DE CONCRETO

P.U.1.2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE 
CONCRETO PCR-12C-750, INCLUYE: LOCALIZACION, TRAZO 
Y ESTACADO, EXCAVACION EN SUELO ARENOSO, FLETE 
DEL MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA, MANIOBRAS DE 
COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, PLOMEO, 
COLOCACION DE PIEDRA BOLA DE LA REGION, 
HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA.

PIEZA 22.00 $11,161.55 $245,554.10

NOMBRE Y FIRMA

COSTO TOTAL DE LA OBRA:
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE :

DE FECHA:

DOS MILLONES SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N.
PRECIOS ANALIZADOS

2022

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CÉDULA DE FINIQUITO, ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS 
RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS                                                                                                                                                                           

ARTÍCULO 26 FRACCIÓN XXI DE LA LPCGPM
692023M03050282

SUPERVISOR DE OBRA

ING. CARLOS ALBERTO JIMENEZ 
GOMEZ



CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2023

CFO

CLAVE MPAL:
FECHA:

MES:

HOJA: 2 DE 11

febrero

69

6 9 2 0 2 3 M 0 3 0 5 0 2 8 2

28/02/2023

P.U.1.3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE 
CONCRETO PCR-13C-600, INCLUYE: LOCALIZACION, TRAZO 
Y ESTACADO, EXCAVACION EN SUELO ARENOSO, FLETE 
DEL MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA, MANIOBRAS DE 
COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, PLOMEO, 
COLOCACION DE PIEDRA BOLA DE LA REGION, 
HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA.

PIEZA 1.00 $11,708.73 $11,708.73

P.U.1.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE 
CONCRETO PCR-9C-400, INCLUYE: LOCALIZACION, TRAZO Y 
ESTACADO, EXCAVACION EN SUELO ARENOSO, FLETE DEL 
MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA, MANIOBRAS DE 
COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, PLOMEO, 
COLOCACION DE PIEDRA BOLA DE LA REGION, 
HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA.

PIEZA 6.00 $7,698.27 $46,189.62

$303,452.45TOTAL  1 POSTES DE CONCRETO: 

2 EQUIPO ELECTRICO

P.U.2.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYO 
DE 12 KV APMOA, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL AL SITIO 
DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION, PRUEBAS, 
HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA.

PIEZA 2.00 $2,055.65 $4,111.30

P.U.2.2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYO 
P.R.B.T., INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL AL SITIO DE LA 
OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA 
MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PIEZA 16.00 $1,344.13 $21,506.08

P.U.2.3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
CORTACIRCUITO FUSIBLE APD 15 KV CON ESLABON 
FUSIBLE, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL AL SITIO DE LA 
OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA 
MENOR, MANO DE OBRA.

PIEZA 18.00 $2,093.03 $37,674.54

P.U.2.4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV TRIPLE DISPARO, INCLUYE: 
FLETE DEL MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA, MANIOBRAS DE 
COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA.

PIEZA 0.00 $20,894.67 $0.00

P.U.2.5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA 
ANTIFRAUDE TRIFASICO, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL AL 
SITIO DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION, 
HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA.

PIEZA 24.00 $7,345.41 $176,289.84

$239,581.76TOTAL  2 EQUIPO ELECTRICO: 

3 CABLES CONDUCTORES

P.U.3.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE 
ALUMINIO SUAVE NO. 4, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL AL 
SITIO DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION Y 
TENSION, CORTES, EQUIPO PARA TENSIONAR, 
HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA.

KILOGRAMO 5.05 $273.47 $1,381.02

P.U.3.2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE 
COBRE NO. 4, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL AL SITIO DE 
LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION Y TENSION, 
CORTES, EQUIPO PARA TENSIONAR, HERRAMIENTA 
MENOR, MANO DE OBRA.

KILOGRAMO 107.54 $518.28 $55,735.83

P.U.3.3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR 
3/0, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA, 
MANIOBRAS DE COLOCACION Y TENSION, CORTES, 
EQUIPO PARA TENSIONAR, HERRAMIENTA MENOR, MANO 
DE OBRA.

KILOGRAMO 222.45 $195.36 $43,457.83

P.U.3.4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR 
1/0, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA, 
MANIOBRAS DE COLOCACION Y TENSION, CORTES, 
EQUIPO PARA TENSIONAR, HERRAMIENTA MENOR, MANO 
DE OBRA.

KILOGRAMO 60.00 $195.36 $11,721.60

NOMBRE Y FIRMA

COSTO TOTAL DE LA OBRA:
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE :

DE FECHA:

DOS MILLONES SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N.
PRECIOS ANALIZADOS

2022

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CÉDULA DE FINIQUITO, ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS 
RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS                                                                                                                                                                           

ARTÍCULO 26 FRACCIÓN XXI DE LA LPCGPM
692023M03050282

SUPERVISOR DE OBRA

ING. CARLOS ALBERTO JIMENEZ 
GOMEZ



CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2023

CFO

CLAVE MPAL:
FECHA:

MES:

HOJA: 3 DE 11

febrero
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P.U.3.5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE 
NEUTRANEL ACSR 2X3/0+1X1/0, INCLUYE: FLETE DEL 
MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA, MANIOBRAS DE 
COLOCACION Y TENSION, CORTES, EQUIPO PARA 
TENSIONAR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA.

M 776.00 $202.46 $157,108.96

P.U.3.6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE 
ACERO GALVANIZADO 5/16" PARA RETENIDAS, INCLUYE: 
FLETE DEL MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA, MANIOBRAS DE 
COLOCACION Y TENSION, CORTES, EQUIPO PARA 
TENSIONAR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA.

M 685.80 $64.84 $44,467.27

P.U.3.7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE 
ALUMINIO NEUTRANEL CAL. 6, 1+1, INCLUYE: FLETE DEL 
MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA, MANIOBRAS DE 
COLOCACION Y TENSION, CORTES, EQUIPO PARA 
TENSIONAR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA.

M 200.00 $48.04 $9,608.00

P.U.3.8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW 
CAL. 3/0, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL AL SITIO DE LA 
OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION Y TENSION, CORTES, 
EQUIPO PARA TENSIONAR, HERRAMIENTA MENOR, MANO 
DE OBRA.

M 52.00 $426.79 $22,193.08

$345,673.59TOTAL  3 CABLES CONDUCTORES: 

4 TRANSFORMADORES

P.U.4.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
TRANSFORMADOR DE 10 KVA 2 BOQUILLAS TIPO COSTA, 
RELACION DE TRANSF. 13200 KV A 1127 V, INCLUYE: FLETE 
DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE LA OBRA, MANIOBRAS DE 
COLOCACION CON EQUIPO, CONEXION, PRUEBAS, 
HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS 
DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 1.00 $48,574.38 $48,574.38

P.U.4.2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
TRANSFORMADOR DE 15 KVA 2 BOQUILLAS TIPO COSTA, 
RELACION DE TRANSF. 13200 KV A 1127 V, INCLUYE: FLETE 
DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE LA OBRA, MANIOBRAS DE 
COLOCACION CON EQUIPO, CONEXION, PRUEBAS, 
HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS 
DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 6.00 $51,466.24 $308,797.44

P.U.4.3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
TRANSFORMADOR DE 25 KVA 2 BOQUILLAS TIPO COSTA, 
RELACION DE TRANSF. 13200 KV A 1127 V, INCLUYE: FLETE 
DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE LA OBRA, MANIOBRAS DE 
COLOCACION CON EQUIPO, CONEXION, PRUEBAS, 
HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS 
DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 1.00 $59,323.99 $59,323.99

$416,695.81TOTAL  4 TRANSFORMADORES: 

5 CRUCETAS DE REMATE

P.U.5.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA RV-
200, INCLUYE: FLETE DELMATERIAL HASTA EL SITIO DE LA 
OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION Y ELEVACION, 
HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS 
DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 18.00 $2,318.74 $41,737.32

P.U.5.2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PR-
200, INCLUYE: FLETE DELMATERIAL HASTA EL SITIO DE LA 
OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION Y ELEVACION, 
HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS 
DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 4.00 $2,261.61 $9,046.44

$50,783.76TOTAL  5 CRUCETAS DE REMATE: 

6 CRUCETAS DE PASO

NOMBRE Y FIRMA

COSTO TOTAL DE LA OBRA:
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE :

DE FECHA:

DOS MILLONES SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N.
PRECIOS ANALIZADOS

2022

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CÉDULA DE FINIQUITO, ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS 
RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS                                                                                                                                                                           

ARTÍCULO 26 FRACCIÓN XXI DE LA LPCGPM
692023M03050282

SUPERVISOR DE OBRA

ING. CARLOS ALBERTO JIMENEZ 
GOMEZ



CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2023

CFO

CLAVE MPAL:
FECHA:

MES:

HOJA: 4 DE 11

febrero

69

6 9 2 0 2 3 M 0 3 0 5 0 2 8 2

28/02/2023

P.U.6.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PV-
200, INCLUYE: FLETE DELMATERIAL HASTA EL SITIO DE LA 
OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION Y ELEVACION, 
HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS 
DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 10.00 $1,646.83 $16,468.30

$16,468.30TOTAL  6 CRUCETAS DE PASO: 

7 HERRAJES DE REMATE

P.U.7.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR DE 
VIDRIO 6SV, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA EL SITIO 
DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION Y ELEVACION, 
HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS 
DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 84.00 $563.14 $47,303.76

P.U.7.2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA REMATE 
RAL CAL. 8 3/0, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA EL 
SITIO DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION Y 
ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, 
ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 28.00 $273.36 $7,654.08

P.U.7.3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA RE, 
INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE LA 
OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION Y ELEVACION, 
HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS 
DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 32.00 $134.79 $4,313.28

P.U.7.4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE OJO RE, 
INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE LA 
OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION Y ELEVACION, 
HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS 
DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 26.00 $124.07 $3,225.82

P.U.7.5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO DE 18" 
(16X457 MM) DOBLE ROSCA, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL 
HASTA EL SITIO DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION 
Y ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, 
ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 32.00 $189.33 $6,058.56

P.U.7.6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO DE 20" 
(16X508 MM) DOBLE ROSCA, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL 
HASTA EL SITIO DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION 
Y ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, 
ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 18.00 $190.33 $3,425.94

P.U.7.7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA 1PC, 
INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE LA 
OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION Y ELEVACION, 
HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS 
DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 36.00 $66.87 $2,407.32

P.U.7.8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO OJO 
1PO, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE LA 
OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION Y ELEVACION, 
HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS 
DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 2.00 $148.01 $296.02

P.U.7.9 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPALME O 
CONECTOR TUBULAR DE TENSION MEDIA 3/0, INCLUYE: 
FLETE DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE LA OBRA, 
MANIOBRAS DE COLOCACION Y ELEVACION, PONCHADO 
DEL EMPALME, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, 
ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 4.00 $145.94 $583.76

P.U.7.10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE 
PREFORMADO ACSR 1/0, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL 
HASTA EL SITIO DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION 
Y ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, 
ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 28.00 $108.54 $3,039.12

$78,307.66TOTAL  7 HERRAJES DE REMATE: 

8 HERRAJES DE PASO

NOMBRE Y FIRMA

COSTO TOTAL DE LA OBRA:
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE :

DE FECHA:

DOS MILLONES SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N.
PRECIOS ANALIZADOS

2022

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CÉDULA DE FINIQUITO, ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS 
RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS                                                                                                                                                                           

ARTÍCULO 26 FRACCIÓN XXI DE LA LPCGPM
692023M03050282

SUPERVISOR DE OBRA

ING. CARLOS ALBERTO JIMENEZ 
GOMEZ



CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2023

CFO

CLAVE MPAL:
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P.U.8.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR DE 
POSTE 13 PD, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA EL 
SITIO DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION Y 
ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, 
ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 14.00 $510.51 $7,147.14

P.U.8.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDALINEA 
PARA ACSR 3/0, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA EL 
SITIO DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION Y 
ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, 
ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 10.00 $115.60 $1,156.00

P.U.8.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 
UC, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE LA 
OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION Y ELEVACION, 
HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS 
DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 3.00 $243.00 $729.00

$9,032.14TOTAL  8 HERRAJES DE PASO: 

9 HERRAJES DE APARTARRAYOS, CCF Y ANTIFRAUDES

P.U.9.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESLABON 
FUSIBLE 15 KV 8 AMP, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL 
HASTA EL SITIO DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION 
Y ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, 
ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 0.00 $190.49 $0.00

P.U.9.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR 
ESTRIBO 3/0, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA EL 
SITIO DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION Y 
ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, 
ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 18.00 $261.59 $4,708.62

P.U.9.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR 
PERICO O LINEA VIVA, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL 
HASTA EL SITIO DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION 
Y ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, 
ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 18.00 $316.80 $5,702.40

P.U.9.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 
UL, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE LA 
OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION Y ELEVACION, 
HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS 
DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 6.00 $281.96 $1,691.76

$12,102.78TOTAL  9 HERRAJES DE APARTARRAYOS, CCF Y ANTIFRAUDES: 

10 HERRAJES DE TRANSFORMADORES

P.U.10.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESLABON 
FUSIBLE 15 KV 1 AMP, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL 
HASTA EL SITIO DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION 
Y ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, 
ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 0.00 $190.49 $0.00

P.U.10.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESLABON 
FUSIBLE 15 KV 2 AMP, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL 
HASTA EL SITIO DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION 
Y ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, 
ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 16.00 $190.49 $3,047.84

P.U.10.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 
2UH, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE LA 
OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION Y ELEVACION, 
HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS 
DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 16.00 $303.46 $4,855.36

P.U.10.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO 
MAQUINA 16X63 MM, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA 
EL SITIO DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION Y 
ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, 
ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 16.00 $91.25 $1,460.00

NOMBRE Y FIRMA

COSTO TOTAL DE LA OBRA:
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE :

DE FECHA:

DOS MILLONES SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N.
PRECIOS ANALIZADOS

2022

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CÉDULA DE FINIQUITO, ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS 
RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS                                                                                                                                                                           

ARTÍCULO 26 FRACCIÓN XXI DE LA LPCGPM
692023M03050282

SUPERVISOR DE OBRA

ING. CARLOS ALBERTO JIMENEZ 
GOMEZ



CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2023

CFO

CLAVE MPAL:
FECHA:

MES:

HOJA: 6 DE 11

febrero
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P.U.10.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV1, 
INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE LA 
OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION Y ELEVACION, 
HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS 
DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 16.00 $335.59 $5,369.44

$14,732.64TOTAL  10 HERRAJES DE TRANSFORMADORES: 

11 HERRAJES DE RETENIDAS

P.U.11.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLA CONICA 
DE CONCRETO C-3, INCLUYE: LOCALIZACION, TRAZO Y 
ESTACADO, EXCAVACION EN SUELO ARENOSO, FLETE DEL 
MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA, MANIOBRAS DE 
COLOCACION, COLOCACION DE PIEDRA BOLA DE LA 
REGION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA.

PIEZA 21.00 $1,069.33 $22,455.93

P.U.11.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA 
1PA, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE LA 
OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA 
MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 21.00 $480.20 $10,084.20

P.U.11.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR PIÑA 
PARA RETENIDA 3R, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA 
EL SITIO DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION Y 
ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, 
ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 31.00 $249.58 $7,736.98

P.U.11.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE 
FIERRO GALVANIZADO DE 51X1500 MM PARA RETENIDA, 
INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE LA 
OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION Y ELEVACION, 
HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS 
DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 4.00 $687.14 $2,748.56

P.U.11.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE Y GRAPA 
RB PARA RETENIDA, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA 
EL SITIO DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION Y 
ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, 
ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 4.00 $334.68 $1,338.72

P.U.11.6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE PARA 
RETENIDA DE ACERO GALV. 5/16", INCLUYE: FLETE DEL 
MATERIAL HASTA EL SITIO DE LA OBRA, MANIOBRAS DE 
COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, 
ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 135.00 $89.69 $12,108.15

P.U.11.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRILLETE GA1
PARA RETENIDA, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA EL 
SITIO DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION, 
HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS 
DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 52.00 $201.04 $10,454.08

P.U.11.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO 
G2 PARA RETENIDA, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA 
EL SITIO DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION, 
HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS 
DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 73.00 $68.40 $4,993.20

$71,919.82TOTAL  11 HERRAJES DE RETENIDAS: 

12 SISTEMA DE TIERRA

P.U.12.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE 
COBRE 3MX5/8", INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA EL 
SITIO DE LA OBRA, MANIOBRAS DE HINCADO, 
HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS 
DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 55.00 $490.49 $26,976.95

P.U.12.2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGA 
CADWELD NO. 90, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA EL 
SITIO DE LA OBRA, COLOCACION DE MOLDE PARA 
SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, 
ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 55.00 $160.02 $8,801.10

NOMBRE Y FIRMA

COSTO TOTAL DE LA OBRA:
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE :

DE FECHA:

DOS MILLONES SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N.
PRECIOS ANALIZADOS

2022

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CÉDULA DE FINIQUITO, ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS 
RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS                                                                                                                                                                           

ARTÍCULO 26 FRACCIÓN XXI DE LA LPCGPM
692023M03050282

SUPERVISOR DE OBRA

ING. CARLOS ALBERTO JIMENEZ 
GOMEZ
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P.U.12.3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR 
GRC58/G-5W PARA VARILLA, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL 
HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MANO 
DE OBRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 8.00 $127.46 $1,019.68

$36,797.73TOTAL  12 SISTEMA DE TIERRA: 

13 ACOMETIDAS

P.U.13.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 
CARRETE 41 TEL. 1 RANURA PORCELANA, INCLUYE: FLETE 
DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA 
MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 30.00 $65.09 $1,952.70

P.U.13.2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW 
CAL. 8, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE 
LA OBRA, CORTES, AISLAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, 
MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

M 0.00 $94.90 $0.00

P.U.13.3 SUMINISTRO Y COLOCACION DECONECTOR 
CILINDRICO AISLADO BIMETALICO CAL. 6X8, INCLUYE: 
FLETE DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE LA OBRA, 
PONCHADO, AISLAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO 
DE OBRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 60.00 $58.53 $3,511.80

$5,464.50TOTAL  13 ACOMETIDAS: 

14 HERRAJES PARA BAJA TENSION

P.U.14.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRANTE H1, 
INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE LA 
OBRA, MANIOBRAS Y ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, 
MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 5.00 $292.88 $1,464.40

P.U.14.2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRANTE T2, 
INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE LA 
OBRA, MANIOBRAS Y ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, 
MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 23.00 $533.05 $12,260.15

P.U.14.3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B1, 
INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE LA 
OBRA, MANIOBRAS Y ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, 
MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 35.00 $274.16 $9,595.60

P.U.14.4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B3, 
INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE LA 
OBRA, MANIOBRAS Y ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, 
MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 2.00 $515.78 $1,031.56

P.U.14.5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASLADOR 
CARRETE 1R, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA EL 
SITIO DE LA OBRA, MANIOBRAS Y ELEVACION, 
HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS 
DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 42.00 $100.03 $4,201.26

P.U.14.6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA 2PC, 
INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE LA 
OBRA, MANIOBRAS Y ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, 
MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 24.00 $56.57 $1,357.68

P.U.14.7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 
1BS, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE LA 
OBRA, MANIOBRAS Y ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, 
MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 10.00 $187.07 $1,870.70

P.U.14.8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 
2BS, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE LA 
OBRA, MANIOBRAS Y ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, 
MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 28.00 $206.67 $5,786.76

P.U.14.9 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 
3BS, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE LA 
OBRA, MANIOBRAS Y ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, 
MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 10.00 $206.67 $2,066.70

NOMBRE Y FIRMA

COSTO TOTAL DE LA OBRA:
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE :

DE FECHA:

DOS MILLONES SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N.
PRECIOS ANALIZADOS

2022

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CÉDULA DE FINIQUITO, ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS 
RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS                                                                                                                                                                           
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ING. CARLOS ALBERTO JIMENEZ 
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P.U.14.10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 
1AG, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE LA 
OBRA, MANIOBRAS Y ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, 
MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 14.00 $299.04 $4,186.56

P.U.14.11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 
2AG, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE LA 
OBRA, MANIOBRAS Y ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, 
MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 22.00 $313.67 $6,900.74

P.U.14.12 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 
3AG, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE LA 
OBRA, MANIOBRAS Y ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, 
MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 16.00 $248.00 $3,968.00

P.U.14.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO 
MAQUINA 16X76 MM, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA 
EL SITIO DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION Y 
ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, 
ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 24.00 $53.05 $1,273.20

P.U.14.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR 
DB2020, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE 
LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION Y ELEVACION, 
HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS 
DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 6.00 $123.71 $742.26

P.U.14.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR 
DB4020, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE 
LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION Y ELEVACION, 
HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS 
DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 17.00 $124.85 $2,122.45

P.U.14.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR 
DB4040, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE 
LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION Y ELEVACION, 
HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS 
DENTRO DE LA OBRA.

PIEZA 6.00 $128.06 $768.36

$59,596.38TOTAL  14 HERRAJES PARA BAJA TENSION: 

15 DESMANTELAMIENTOS Y RETIROS DE MATERIAL

P.U.15.1 RETIRO DE POSTE DE CONCRETO DE 9 Y 11 M 
DE ALTURA, EN MAL ESTADO O FUERA DE ESPECIFICACION 
ACTUAL DE CFE, CONSISTE EN DESMONTAJE DE 
CRUCETAS, HERRAJES, AISLADORES, CONDUCTORES, 
USANDO EQUIPO HIDRAULICO, TIRFOR, HERRAMIENTA DE 
CORTE Y RESGUARDANDO EL MATERIAL DEL DESMONTAJE 
PARA SU POSTERIOR TRASLADO A ALMACEN DE CFE.

PIEZA 5.00 $4,717.48 $23,587.40

P.U.15.2 RETIRO DE TRANSFORMADOR FUERA DE 
SERVICIO, CONSISTE EN DESMONTAJE DE CRUCETAS, 
HERRAJES, AISLADORES, CONDUCTORES, BAJADO DEL 
TRANSFORMADOR USANDO EQUIPO HIDRAULICO, TIRFOR, 
HERRAMIENTA DE CORTE Y RESGUARDANDO EL MATERIAL 
DEL DESMONTAJE PARA SU POSTERIOR TRASLADO A 
ALMACEN DE CFE.

PIEZA 2.00 $2,691.27 $5,382.54

$28,969.94TOTAL  15 DESMANTELAMIENTOS Y RETIROS DE MATERIAL: 

16 TRAMITES ANTE CFE

P.U.16.1 ELABORACION DE PROYECTO ELECTRICO EN 
MEDIA TENSION, ASI COMO TRAMITES 
TECNICOS-ADMINISTRATIVOS ANTE LA COMISION FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD (CFE). INCLUYE: PAGO POR 
APROBACION DE PROYECTO, ELABORACION DE PLANOS 
DE PROYECTO Y DEFINITIVOS, DIGITALIZACION DE LA OBRA 
CON GPS EN EL PROGRAMA DEPRORED, ELABORACION Y 
ENTREGA DE DOCUMENTOS A CFE DEL SISTEMA PROTER 
PARA OBTENER LA LIBERACION DEL EXPEDIENTE Y PODER 
HACER LA CONTRATACION Y CONEXION DE LA OBRA HASTA 
OBTENER EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION.

LOTE 1.00 $66,327.17 $66,327.17

NOMBRE Y FIRMA

COSTO TOTAL DE LA OBRA:
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE :

DE FECHA:
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$66,327.17TOTAL  16 TRAMITES ANTE CFE: 

17 LETRERO DE OBRA Y PLACA DE INAUGURACION

P.U.17.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE 
DIFUSION DE OBRA DE 1.00X0.90 M CON BASTIDOR DE 
TUBULAR GALVANIZADO DE 1 1/4"X1 1/4", LAMINA LISA 
GALVANIZADA CAL. 32, ROTULADA EN VINIL DE ACUERDO A 
IMAGEN INSTITUCIONAL.

PIEZA 0.00 $3,932.99 $0.00

P.U.17.2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 
INAUGURACION A BASE DE LOSETA CERAMICA CON 
IMAGEN INSTITUCIONAL, COLOCADA EN MURO DE BLOCK 
DE 1.0X1.20 M, CON ACABADO APLANADO MORTERO 
CEMENTO ARENA ACABADO ESPONDEJADO Y PINTURA 
VINILICA.

PIEZA 1.00 $7,762.77 $7,762.77

$7,762.77TOTAL  17 LETRERO DE OBRA Y PLACA DE INAUGURACION: 

18 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS

P.U.EXT.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA 
ANTIFAUNA, PARA PROTECCION DE ALAMBRE DE COBRE 
DEL TRANSFORMADOR AL CONECTOR ESTRIBO. INCLUYE: 
SUMINISTRO, FLETE, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE 
OBRA.

M 35.77 $423.81 $15,159.68

P.U.EXT.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR 
ANTIFAUNA PARA BOQUILLA DE TRANSFORMADOR. 
INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, HERRAMIENTA MENOR Y 
MANO DE OBRA.

PIEZA 16.00 $398.80 $6,380.80

$21,540.48TOTAL  18 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS: 

$1,785,209.68TOTAL AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION   :       

$ 1,785,209.68

I.V.A.

SUBTOTAL 

$ 285,633.55

COSTO TOTAL $ 2,070,843.23

NOMBRE Y FIRMA

COSTO TOTAL DE LA OBRA:
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE :

DE FECHA:
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REPORTE FOTOGRÁFICO
EL REPORTE FOTOGRÁFICO DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO SEIS (6) FOTOGRAFÍAS A COLOR , DEL INICIO, DURANTE Y FINAL DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION
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AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION

NOMBRE Y FIRMA

COSTO TOTAL DE LA OBRA:
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